

УТВЕРЖДЕНО
 Заместитель руководителя
 Росрыболовства
 Соколов В.И.
 «11» апреля 2014 г.



Отчет

о выполнении государственного задания ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства» за 1 квартал 2014 года.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение планового показателя, утвержденное в государственном задании на отчетный период (за 1 квартал)	Фактическое значение за отчетный период (за 1 квартал)	Характеристика причин отклонения запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя	
Раздел № 2 Осуществление работ по рыбохозяйственной мелиорации водных объектов ФГБУ «Репродукционный комплекс осетроводства»							
1	Расчистка и углубление водопроводящих и сбросных каналов от заиления, наносов песка и грунта с помощью экскаватора	Количество ила, песка и грунта, убранных из водопроводящих и сбросных каналов с помощью экскаватора, тыс. куб. м.	водопроводящий канал к Мехтебским НВВ	2,9	-	В связи с тем, что на счет ФГБУ «РКО» средства поступили 13.02. 2014 г. аукцион на технику для проведения мелиоративных работ был объявлен 6 марта. Прием заявок на Аукцион был завершён 15 марта, в связи с чем договор будет подписан 27 марта. К 1 апреля объем работ по выемке грунта -10 тыс. м ² . Оставшаяся часть госзадания за 1 квартал будет выполнена во 2 квартале текущего года.	Акт о приемке работ от 31.03.14 г.
			рыбоходный канал от Сулакской бухты до зимовальных прудов	20,6	10		
			рыбоходный канал к 106-ти га. водоему	1,7	-		
			рыбоходный канал к 608-ми га. водоему	9,2	-		

2	Уничтожение жесткой водной растительности камышекосилкой	Площадь зарослей жесткой водной растительности, скошенной камышекосилкой, га.	водоем площадью 608 га	65,0	65,0		Акт о приемке работ от 03.03.2014 г.
3	Содержание и обеспечение эксплуатации гидротехнических сооружений	Количество гидротехнических сооружений, по видам, шт.	водооградительный вал 608-ми га. водоема	1	1		Акт о приемке работ от 15.03.2014 г.
			шлюз-регулятор на водопроводящем канале 262-ти га. водоема	1	1		Акт о приемке работ от 19.03.2014 г.
			шлюз-регулятор на сбросе 106-ти га. водоема	1	1		
			шлюз-регулятор на сбросе 262-ти га. водоема	1	1		
			шлюз-регулятор на водопроводящем канале 72-х га. водоема	1	1		


 Начальник ФГБУ «РКО»
 С.Амаев
 « » 2014 г.
 м.п.



Согласовано:
 Руководитель ЗКТУ
 Росрыболовства

 А.Алиев
 « » 2014 г.
 м.п.

